



iMedius Project Meeting

8 Μαρτίου 2024, 13:00 - 14:30

Το meeting θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
<http://m3c.web.auth.gr/meet>

Project Meeting Agenda

Slot	Topic	Chair
13:00-13:10	WP1: Project Management <ul style="list-style-type: none">Κατανομή Χρηματοδότησης-απαραίτητα έγγραφα.Νέες οδηγίες υλοποίησης.Νέος οδηγός Επικοινωνίας και Διάχυσης του έργου.	Δημούλας Μπαλιτζή
13.10-13.30	WP2: Analysis, communication, planning and design <ul style="list-style-type: none">Τελική επιλογή domain name- <u>Deadline παραδοτέου 31.3.2024.</u>Επικοινωνιακή ταυτότητα (λογότυπο, χρώματα, γραμματοσειρές κλπ.).	Βέγλης Γιαννακουλόπουλος, Περγαντής



	<p>T2.1 Analyze, design and plan social instruments to monitor social media impact and users' reactions</p> <ul style="list-style-type: none">• Προτεινόμενα εργαλεία και θέματα ηθικής και ασφάλειας.• Οργάνωση και προγραμματισμός των focus groups. <p>T2.2 Analyze user requirements, design of prototype interfaces and data flows of the proposed tools and services</p> <ul style="list-style-type: none">• Παρουσίαση/διαμόρφωση πρόσθετου (browser plugin) συλλογής ιστορικού/δεδομένων πλοήγησης.• Δυνατότητες προσαρμογής του εργαλείου στα σενάρια του έργου.• Προτεινόμενες λύσεις ιχνηλάτησης οφθαλμού (eye tracking) και δυνατότητες χρονισμού/παράλληλης χρήσης με το πρόσθετο πλοηγητή. <p>T2.3 Initialize multidisciplinary monitoring interventions, combining social instruments and designed tools</p> <ul style="list-style-type: none">• Media Selectivity- Συζήτηση για τους παράγοντες που επηρεάζουν τις προτιμήσεις των χρηστών.• Συζήτηση για την καταγραφή της προηγούμενης εμπειρίας/χρήσης και την ομαδοποίηση των χρηστών.	<p>Γαρδικιώτης</p> <p>Παπαδόπουλος</p> <p>Ματσιώλα</p>
13:30-13:45	<p>WP3: Development - Implementation</p> <p>T3.1 Parameterization and final configuration of the proposed social instruments to monitor multiperspective social media impact</p> <ul style="list-style-type: none">• Παραμετροποίηση και τελική διαμόρφωση των προτεινόμενων κοινωνικών μέσων. <p>T3.2 Development of multimodal monitoring (web) services to assess media impact (concerning users, content, and channels/networks)</p> <ul style="list-style-type: none">• Plugin Παραμετροποίησης/Προσαρμογής• Eye Tracking	<p>Δημούλας</p> <p>Ματσιώλα</p> <p>Παπαδόπουλος Βρύσης, Βρύζας</p>



	<ul style="list-style-type: none">Administration Environment .	
13:45-14:00	<p>WP4: Integration, evaluation and feedback</p> <p>T4.1 Implementation and validation of the proposed instruments to monitor social media impact and users' reactions</p> <ul style="list-style-type: none">Υλοποίηση/Εφαρμογή social instruments. <p>T4.2 Evaluation of developed/unimodal tools and services</p> <ul style="list-style-type: none">Εξέταση των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου για κάθε εργαλείο.Παρουσίαση και συζήτηση των κριτηρίων αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων:<ul style="list-style-type: none">-User experience UI/UX evaluation (π.χ., heuristic evaluation).-Functionality (testing scenarios, dedicated pilot sessions). <p>T4.2 Evaluation of developed/unimodal tools and services</p> <ul style="list-style-type: none">Πιλοτικά Σενάρια.	<p>Γιαννακούλοπουλος</p> <p>Μασιώλα</p> <p>Γιαννακούλοπουλος Κατσαουνίδου</p> <p>Γαρδικιώτης, Σταματιάδου,</p>
14:00-14:15	<p>WP5: Dissemination and Communication Management</p> <ul style="list-style-type: none">Διερεύνηση συνεδρίων M8.Διερεύνηση επιστημονικού περιοδικού M12.	<p>Γαρδικιώτης</p> <p>Βέγλης</p>
14:15-14:30	Ερωτήσεις & Συζήτηση	